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	Naam van het project
	Aanleg infrastructuur ICT

	Deelnemers
	Mitchel, Selwyn, Patrick, Elmar


	Omschrijving werkzaamheden en afspraken
	Datum
	Leerling

	
	
	

	Aanleg infrastructuur
	
	

	De taken
	1-11 start
	

	1. Procesverslag maken
	
	Patrick

	2. Logboek bijhouden
	
	Selwyn

	3. Overzicht van de kosten
	
	Elmar

	4. Contact met Nico Haasnoot
	
	Mitchel

	5. Bedrading bestellen bij Masco (cad 6)
	
	Cijfer

	6. Oefenen met de aansluiting van de connectoren
	
	Allen

	7. Tekening maken van het project
	
	

	8.
	
	

	We kunnen geen contact krijgen met Nico Haasnoot daarom de opdacht De Buurtkrant
	
	

	De eerste aanleg van de bedrading is gedaan. Elmar kwam dat keurig melden op school
	18-11
	Allen
(Patrick niet aanwezig)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	De Buurtkrant
	
	

	1. Logboek uitprinten en filen in map
	
	

	2. Procesverslag uitprinten en filen in map
	
	

	3. Planning uitprinten en filen in map
	
	

	4. Werken aan de opdrachten en de onderzoeksvragen over de wijk…de opdrachten zijn vernieuwd. Je kunt nu makkelijker je naam en de datum bij de opdacht kwijt. Dan weet iedereen wat hij moet doen
	
	

	Indeling van de werkzaamheden
	
	Selwyn

	Uitwerking van de vragen
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


